
Type Quantité Prix unitaire (€HT) Justification action / travaux
Surfaces Actives 

(Ha)
Volume ECP (m3/j)

Nombre de 
branchement

total
Diamètre (mm) Linéaire (ml)

Cout total hors 
MOE et 

divers(€HT)

Cout total avec 
MOE et divers 
(+25% ; €HT)

Subventionable
Taux de 

subvention (%)
Rang 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Mise en conformité des mauvais branchements EU 
sur le réseau EP ‐ Mise en demande de conformité 
et contre‐visiste CC2V ‐ Bâtiments privés

Action 2 150 Qualité milieu ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 300 375 Non exploitation ‐ Court terme 300

Mise en conformité des mauvais branchements EU 
sur le réseau EP ‐ Poursuites des visites domicilaires 
‐ Marché dédiée ou Exploitant ‐ Bâtiments privés

Action 110 150 Qualité milieu ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16 500 20 625
Si marché public 

dédié
50% Court terme 4 125 4 125 4 125 4 125

Mise à jours du fichier AEP / Raccordable ‐ Non 
raccordable (ANC) ‐ Raccordable non raccordé ‐ 
50% en visite domicilaire potentielle ‐ Bâtiments 
privés

Action 343 150
Qualité milieu

Optimisation économique
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51 450 64 313

Si marché public 
dédié

50% Court terme 17 150 17 150 17 150

Mise en conformité des mauvais branchements EU 
sur le réseau EP ‐ Mise en demande de conformité 
et contre‐visiste CC2V ‐ Bâtiments publics

Action 3 150 Qualité milieu ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 450 563 Non exploitation ‐ Court terme 450

Mise en conformité des mauvais branchements EU 
sur le réseau EP ‐ Poursuites des visites domicilaires 
‐ Marché dédiée ou Exploitant ‐ Bâtiments publics

Action 75 150 Qualité milieu ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11 250 14 063
Si marché public 

dédié
50% Court terme 3 750 3 750 3 750

Mise en conformité des établissements assimilés 
domestiques et non domestique ‐ Mise en place 
d'ASD ou de CSD ‐ MAJ du règlement 
d'assainissement proposé dans le cadre du SDA

Action ‐ ‐
Qualité milieu

Optimisation gestion du réseau de 
collecte

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Non exploitation ‐ Court terme

Mise en conformité des mauvais branchements EP 
sur le réseau EU ‐ Mise en demande de conformité 
et contre‐visiste CC2V

Action 3 150
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 450 563 Non exploitation ‐ Court terme 450

Mise en œuvre de techniques alternatives de 
gestion des eaux pluviales dans les nouveaux 
projets d'aménagement

Action ‐ ‐
Qualité milieu

Optimisation gestion du réseau de 
collecte

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ PM PM Non ‐ Permanent ‐

Mise en conformité des branchements EP situés en 
partie publique (suppression des branchements EP 
sur réseau EU) ‐ Visite et contre‐visiste

Action 40 300
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
3,5 82 ‐ ‐ ‐ 12 000 15 000

Si marché public 
dédié

50% Court terme 4 000 4 000 4 000

Passage caméra rue Chenet ‐ ZI Milly La Forêt ‐ 
réseau EU et réseau EP

Action 470 10
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

0,6 37 ‐
EU 300 / 200
EP 800 / 600

470 4 700 5 875 Non exploitation ‐ Court terme 4 700

Renouvellement du réseau rue Chenet  ‐ ZI Milly La 
Forêt selon résultat ITV ‐ réseau EU

Travaux 235 790
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

0,6 37 ‐ EU 300 / 200 235 185 650 232 063 Oui réhabilitation 40% Court terme 92 825 92 825

Réhablitation des tampons et leurs accessibilités 
dans le cadre de la DSP

Travaux 200 ‐
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Non exploitation ‐ Court terme

Réhabilitation des regards, travaux ponxtuels ‐ 
défauts structurel uniquement

Travaux 100 2 070
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 207 000 258 750

Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 41 400 41 400 41 400 41 400 41 400

Ph 1 REHAB_ON_01 ONCY SUR ECOLE r de la rés 
blanche EU P1

Travaux 1 170 590
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

1,2 68 6 200 127 170 590 213 238
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 025 170 590

Ph 3 REHAB_MI_02 MILLY LA FORET MI Porte au 
Roy P1

Travaux 1 195 060
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

<15,8 <589 5 200 128 195 060 243 825
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 025 195 060

Ph 3 REHAB_MI_03 MILLY LA FORET MI rue Launay 
P3

Travaux 1 88 940
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

3,5 82 3 300 19 88 940 111 175
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 025 88 940

Ph 3 REHAB_MI_05 MILLY LA FORET MI Faubourg 
de Melun P3

Travaux 1 96 750
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

<15,8 <589 0 200 40 96 750 120 938
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 025 96 750

Ph 3 REHAB_MI_07 MILLY LA FORET MI Pasteur P3 Travaux 1 148 570
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

0,1 12 3 200 50 148 570 185 713
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 025 148 570

Ph 3 REHAB_MI_08 MILLY LA FORET MI Saint Pierre 
P3

Travaux 1 84 670
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

<15,8 <589 0 300 54 84 670 105 838
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 025 84 670

Ph 3 REHAB_MI_10 MILLY LA FORET MI Lyautey P1 Travaux 1 113 380
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

<15,8 <589 3 200 79 113 380 141 725
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 025 113 380

Ph 3 REHAB_MI_11 MILLY LA FORET MI Langlois P3 Travaux 1 59 224
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

<15,8 <589 0 200 79 59 224 74 030
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 026 59 224

Ph 3 REHAB_ON_01 ONCY SUR ECOLE ON 
Goninville P3

Travaux 1 357 580
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

1,2 68 11 200 309 357 580 446 975
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 025 357 580

Ph 3 REHAB_ON_04 ONCY SUR ECOLE On Chemin 
Royal P1

Travaux 1 259 920
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

1,2 68 2 200 158 259 920 324 900
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 025 259 920

Ph 1 REHAB_SO_01 SOISY SUR ECOLE Rue de la 
borgogne EU P3

Travaux 1 61 450
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Lutte H2S

0,1 31 0 200 7 61 450 76 813
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 026 61 450

Ph 3 REHAB_CO_01 COURANCES CO Jardin 
Courances P3

Travaux 1 68 090
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Points noirs

0,1 13 0 200 18 68 090 85 113
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 026 68 090

Ph 3 REHAB_MI_01 MILLY LA FORET MI IMP Launay 
P3

Travaux 1 58 920
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

3,5 82 0 200 10 58 920 73 650
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Court terme 2 026 58 920

Ph 1 REHAB_MI_01 MILLY LA FORET ZAC du Chenet 
EU P2

Travaux 1 792 090
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

0,6 37 35 200 1 050 792 090 990 113
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 027 792 090

PROGRAMME DE TRAVAUX PLURIANNUEL DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE LA CC2V  SUR LA PERIODE 2022 ‐ 2031
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Ph 1 REHAB_MI_02 MILLY LA FORET Rue jean 
cocteau EU P2

Travaux 1 321 230
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

<15,8 <589 22 300 467 321 230 401 538
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 028 321 230

Ph 1 REHAB_MI_03 MILLY LA FORET Rue de Paray 
EU 2016 P2

Travaux 1 355 560
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
0,2 31 17 200 487 355 560 444 450

Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 028 355 560

Ph 1 REHAB_MI_04 MILLY LA FORET Bvd Sadi 
Carnot P2

Travaux 1 149 680
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

<15,8 <589 10 300 196 149 680 187 100
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 029 149 680

Ph 1 REHAB_MO_01 MOIGNY SUR ECOLE rue 
Grande EU P2

Travaux 1 114 680
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Lutte H2S

1,0 56 6 200 102 114 680 143 350
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 029 114 680

Ph 1 REHAB_MO_02 MOIGNY SUR ECOLE rue du 
Moulin  EU Moi P2

Travaux 1 47 440
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Lutte H2S

1,0 56 1 200 21 47 440 59 300
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 029 47 440

Ph 1 REHAB_ON_02 ONCY SUR ECOLE rue Lantara 
EU P2

Travaux 1 270 680
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

1,2 68 7 200 153 270 680 338 350
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 029 270 680

Ph 1 REHAB_ON_03 ONCY SUR ECOLE Ch dit Marais 
d Oncy P2

Travaux 1 396 900
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

1,2 68 11 300 249 396 900 496 125
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 030 396 900

Ph 1 REHAB_ON_04 ONCY SUR ECOLE Res Clos 
Prieuré EU P2

Travaux 1 195 670
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

1,2 68 1 200 510 195 670 244 588
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 030 195 670

Ph 3 REHAB_CO_02 COURANCES CO rue du 
Chateau P2

Travaux 1 132 680
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Points noirs

0,1 13 2 200 211 132 680 165 850
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 031 132 680

Ph 3 REHAB_DA_01 DANNEMOIS DA Rue des 
Meuniers P2

Travaux 1 121 160
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Points noirs

2,4 116 5 200 173 121 160 151 450
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 031 121 160

Ph 3 REHAB_MI_04 MILLY LA FORET MI Melun P2 Travaux 1 103 430
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

<15,8 <589 4 200 63 103 430 129 288
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 031 103 430

Ph 3 REHAB_MI_06 MILLY LA FORET MI Pan Oreille 
P2

Travaux 1 95 810
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

0,1 12 2 200 110 95 810 119 763
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 031 95 810

Ph 3 REHAB_MI_09 MILLY LA FORET  MI Voie 
Plantes P2

Travaux 1 150 270
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

3,5 82 4 200 89 150 270 187 838
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 031 150 270

Ph 3 REHAB_ON_02 ONCY SUR ECOLE ON Res 
Charronner P2

Travaux 1 102 930
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

1,2 68 1 200 149 102 930 128 663
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 031 102 930

Ph 3 REHAB_ON_03 ONCY SUR ECOLE ON Chemin 
Moigny P2

Travaux 1 172 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Réduction ECP

1,2 68 4 200 168 172 000 215 000
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 031 172 000

Ph 3 REHAB_SO_01 SOISY SUR ECOLE SO Saint 
Germain P2

Travaux 1 92 470
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Lutte H2S

0,1 31 1 200 193 92 470 115 588
Oui réhabilitation 
si marché public 

dédié
40% Moyen terme 2 031 92 470

STEP Milly ZAC Chenet ‐ FPR ‐ Mise en place d'un 
dégrilleur automatique

Travaux 1 15 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

0,0 0 ‐ ‐ ‐ 15 000 18 750 Oui réhabilitation 15 ‐ 35% Court terme 15 000

STEP Milly ZAC Chenet ‐ SBR ‐ Accessibilité et 
entretein espace vert ‐ Détermination du besoin de 
curage de la lagune

Travaux 1 7 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

0,6 37 ‐ ‐ ‐ 7 000 8 750 Non exploitation ‐ Court terme 7 000

STEP Milly ZAC Chenet ‐ SBR ‐ Accessibilité , 
aménagement de l'entrée du portail et de la voie 
d'accès

Travaux 1 5 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

0,6 37 ‐ ‐ ‐ 5 000 6 250 Non exploitation ‐ Court terme 5 000

STEP de Milly ‐ Définition niveau APD / Pro après 
diagnostic génie civil des ouvrages (prétraitement 
et traitement biologique)

Action 1 50 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

15,8 589 ‐ ‐ ‐ 50 000 62 500
Si marché public 

dédié
50% Court terme 25 000 25 000

STEP de Milly ‐ Reprise et réhabilitation des 
prétraitements (nouveau dégrilleur et compacteur 
à mettre en place ainsi que la reprise du génie civil 
des ouvrages)  après diagnostic génie civil des 
ouvrages (montant minimum à réévaluer après 
étude)

Travaux 1 420 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

15,8 589 ‐ ‐ ‐ 420 000 525 000 Oui réhabilitation 15 ‐ 35% Moyen terme 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000

STEP de Milly ‐ Reprise et réhabilitation du poste 
transformateur ‐ travaux d'urgence

Travaux 1 70 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

15,8 589 ‐ ‐ ‐ 70 000 87 500 Oui réhabilitation 15 ‐ 35% Court terme 35 000 35 000

STEP Soisy ‐ scénario a Travaux 1 900 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

2,4 116 ‐ ‐ ‐ 900 000 1 125 000 Oui réhabilitation 15 ‐ 35% Court terme 300 000 300 000 300 000

STEP Dannemois réhabilitation Travaux 1 600 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

2,4 116 ‐ ‐ ‐ 600 000 750 000 Oui réhabilitation 15 ‐ 35% Court terme 200 000 200 000 200 000

Mise en place d'un traitement H2S Dannemois ‐ 
trous d'enfer et réhabilitation réseau aval

Travaux 1 422 480

Optimisation gestion du réseau de 
collecte

Dysfonctionnement STEP
Lutte H2S

0,3 14 ‐ ‐ 640 422 480 528 100 Oui réhabilitation 15 ‐ 35% Court terme 211 240 211 240

Dannemois ‐ DA06 (Trou d'enfer) ‐ Renouvellement 
renforcement des pompes, objectif 27 m3/h, 
programmation après reprise STEP de Dannemois

Travaux 1 15 000

Optimisation gestion du réseau de 
collecte

Dysfonctionnement STEP
Lutte H2S

0,3 14 ‐ ‐ ‐ 15 000 18 750 Oui réhabilitation 40% Court terme 15 000

Dannemois ‐ DA01 (poste principal) ‐ 
Renouvellement renforcement des pompes, 
objectif 80 m3/h, programmation après reprise 
STEP de Dannemois

Travaux 1 15 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

2,3 85 ‐ ‐ ‐ 15 000 18 750 Oui réhabilitation 40% Court terme 15 000

Milly la Forêt ‐ MI06 ‐ Renouvellement 
renforcement des pompes, objectif 95 m3/h + 
reprise génie civil bâche et assises des pompes

Travaux 1 100 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

3,5 82 ‐ ‐ ‐ 100 000 125 000 Oui réhabilitation 40% Court terme 50 000 50 000

Milly la Forêt ‐ MI07 ‐ Renouvellement 
renforcement des pompes, objectif 178 m3/h + 
reprise génie civil bâche et assises des pompes

Travaux 1 100 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

<15,8 <589 ‐ ‐ ‐ 100 000 125 000 Oui réhabilitation 40% Court terme 50 000 50 000
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Lutte contre l'H2S ‐ Mise en place de pompe de 
brassage dans les bâches et modification des règles 
d'automatisme

Travaux 10 4 000
Optimisation gestion du réseau de 

collecte
Dysfonctionnement STEP

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 40 000 50 000 Non exploitation ‐ Court terme 13 333 13 333 13 333

1 003 734 1 027 823 716 583 998 485 906 584 876 090 910 470 516 800 676 570 1 054 750

TOTAL GLOBAL  ‐ scénario a (€ HT)
4 653 210 4 034 680

8 687 890

TOTAL PAR ANNEE ‐ scénario a (€ HT)
TOTALPAR TERME  ‐ scénario a (€ HT)


